

# Ministério Público do Estado de Alagoas

INOVA | Sistema de Gestão de Projetos e Processos

## PAINEL DE IMPROBIDADE

**Tipo:** Projeto

**Área Regional:** Município de origem não informado

**Status:** Finalizado

**Unidade:** Unidade de origem não informada

**Tags:** Corrupção | Inovação | Inteligência institucional | Plano Geral de Atuação | Tecnologia da Informação

### ::: Problema/ Oportunidade

O projeto consiste no desenvolvimento de painéis com a ferramenta de BI QlikSense, que apresentem informações da atuação do Ministério Público do Estado de Alagoas na Defesa do Patrimônio Público e no combate à Improbidade Administrativa no Estado, tais como o número de ações em andamento, número de processos julgados, prazo de duração, movimentação, status, processos por Comarca, processos por Promotoria, número de inquéritos civis instaurados, número de inquérito civis em andamento, prazo de duração dos inquéritos civis, etc. A proposta se insere no PGA 2018/2019 do MPAL, que prevê a obtenção de julgamento de 70% das ações de improbidade propostas até 31/12/2017, bem como se coaduna com a meta definida no Grupo Nacional de Defesa do Patrimônio Público, do CNPG e na Meta 4 do Poder Judiciário.

### ::: Objetivo

O objetivo é a construção de painéis que possibilitem o acompanhamento da atuação do Ministério Público de Alagoas no combate a Improbidade Administrativa em 100% dos processos relacionados tramitando nas instâncias da Justiça Estadual. A mensuração do objetivo se dará através dos indicadores de resultados definidos no item 6.2 deste documento. Tais indicadores serão atingidos com o esforço da equipe do projeto, utilizando métodos e ferramentas descritos no TAP: coleta e tratamento de dados, definição de critérios para avaliação e carga no QlikSense para construção dos painéis.

### ::: Escopo

Painéis de BI que apresentem dados sobre número de ações em andamento, número de processos julgados, prazo de duração, movimentação, status, processos por Comarca, processos por Promotoria, número de inquéritos civis instaurados, número de inquérito civis em andamento, prazo de duração dos inquéritos civis, etc.

### ::: Não Escopo

Não serão fornecidos para acesso público os painéis interativos, apenas capturas de tela em formato .jpg para visualização.

### ::: Premissas

- Consistência dos dados coletados - Tratamento correto dos dados - Disponibilidade de dados - Eficácia do recurso QlikSense

### ::: Restrições

Dados não informados

### ::: Lista de Arquivos

RELATÓRIO DE SITUAÇÃO - Projeto Painel de Improbidade - Relatório 1.odt

**Descrição:** Relatório Situacional n. 1 - Nov e Dez/2019

**Data Inclusão:** 22/01/2020

## RELATÓRIO DE SITUAÇÃO - Projeto Painel de Improbidade - Relatório 2.odt

**Descrição:** Relatório Situacional n. 1 - Jan/2020

**Data Inclusão:** 17/02/2020

Relatório Final de Projeto Estratégico - Painel da Improbidade.pdf

**Descrição:** Relatório Final - Projeto Painel da Improbidade

**Data Inclusão:** 21/10/2021

### ::: Lista de Links

Não foram adicionados links.

### ::: Equipe de Trabalho



#### **Defesa do Patrimônio Público**

DOGIVALDO MENDONÇA DE CASTRO JÚNIOR

Convidado

(82) 2122-3700



#### **Centro de Apoio Operacional**

JOSÉ CARLOS SILVA CASTRO

Convidado

(82) 2122-3700



#### **Diretoria de TI**

ROBERTO FILIPE DE ALMEIDA COIMBRA

Convidado

(82) 2122-3544



#### **INDEFINIDA**

VITOR.RIBEIRO

Gerente do Projeto

### ::: Contatos Externos

Não possui contatos externos cadastrados.

### ::: Plano de Ações

<b>Fase</b>	<b>Status</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prev Início</b>	<b>Prev Fim</b>	<b>Conclusão</b>
Execução	Feito	Desenvolvimento da Aplicação da Captura de Dados e-SAJ	Roberto	03/12/2019	31/08/2019	31/08/2019
Execução	Feito	Reunião de Abertura de Projeto	vitor.ribeiro	04/11/2019	04/11/2019	04/11/2019
Execução	Feito	Mapeamento dos Dados e Estrutura de Requisitos	vitor.ribeiro	04/11/2019	29/11/2019	29/11/2019
Execução	Feito	Reunião para revisão dos requisitos levantados	vitor.ribeiro	02/12/2019	02/12/2019	02/12/2019
Execução	Feito	Desenvolvimento do Sistema de Entrada de Atualização de Dados	Roberto	03/12/2019	20/12/2019	20/12/2019
Execução	Feito	Visualização Prévia dos Dados	vitor.ribeiro	03/12/2019	20/12/2019	20/12/2019
Execução	Feito	Inspeção e validação da Estrutura de Dados	vitor.ribeiro	03/12/2019	20/12/2019	20/12/2019
Execução	Feito	Construção de Scripts para Extração de Dados SAJ/MP	vitor.ribeiro	03/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
Execução	Feito	Conexão dos Dados com QlikSense	Roberto	03/12/2019	15/01/2020	15/01/2020
Execução	Feito	Tratamento de dados, limpeza, padronização para atender os requisitos	Roberto	16/12/2019	15/01/2020	15/01/2020
Execução	Feito	Reunião para tratar da prorrogação do projeto	vitor.ribeiro	09/06/2020	09/06/2020	09/06/2020
Execução	Feito	Definição das métricas de combate a improbidade, e suas respectivas estratificações, agrupamentos, classificações e categorias.	José	10/07/2020	10/08/2020	10/08/2020

Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Prev Início	Prev Fim	Conclusão
Execução	Feito	Geração de Indicadores / Métricas (guia documental)	vitor.ribeiro	10/07/2020	10/08/2020	10/08/2020
Execução	Feito	Reunião para determinação de tipo de visualização com os componentes e recursos gráficos	vitor.ribeiro	12/08/2020	12/08/2020	12/08/2020
Execução	Feito	Extração de dados das bases para modelo criado na etapa anterior	Roberto	16/12/2019	31/08/2020	31/08/2020
Execução	Feito	Elaborar e inteligência interativa informacional dos painéis	vitor.ribeiro	14/07/2020	31/08/2020	31/08/2020
Execução	Feito	Informação de atualização da situação do processo no eSAJ	Roberto	01/06/2020	31/08/2020	31/08/2020
Execução	Feito	Visualização de dados do eSAJ para atualização de um processo existente	Roberto	01/06/2020	31/08/2020	31/08/2020
Execução	Feito	Visualização de dados do SAJ/MP para atualização de um processo existente	Roberto	01/06/2020	31/08/2020	31/08/2020
Execução	Feito	Processos do SAJ/MP que não foram ainda cadastrados no sistema	Roberto	01/06/2020	31/08/2020	31/08/2020
Execução	Feito	Listagem de processos do SAJ/MP desprezados para importação	Roberto	01/06/2020	31/08/2020	31/08/2020
Execução	Feito	Alerta de novos processos de improbidade cadastrados no SAJ/MP	Roberto	01/06/2020	31/08/2020	31/08/2020
Execução	Feito	Listagem dos processos	Roberto	01/06/2020	31/08/2020	31/08/2020
Execução	Feito	Importação de processo	Roberto	01/06/2020	31/08/2020	31/08/2020
Execução	Feito	Rejeição de processo	Roberto	01/06/2020	31/08/2020	31/08/2020
Execução	Feito	Validação e Testes do Sistema Auxiliar pelos usuários	vitor.ribeiro	01/06/2020	31/08/2020	31/08/2020
Execução	Feito	Criar e selecionar protótipos dos painéis com os dashboards a serem apresentados.	José	13/01/2020	31/10/2020	31/10/2020
Execução	Feito	Testes e Validação	vitor.ribeiro	01/09/2020	31/10/2020	31/10/2020
Execução	Feito	Cadastro e atualização de processos	vitor.ribeiro	01/06/2020	20/11/2020	20/11/2020
Execução	Feito	Entrega Final e Apresentação	José	01/01/2020	30/11/2020	30/11/2020
Execução	Feito	Revisão final dos dados dos painéis	José	01/10/2020	30/11/2020	30/11/2020

### ::: Indicadores

Não possui indicadores cadastrados.

### ::: Riscos

Não possui riscos cadastrados.

### ::: Custos

Não possui custos cadastrados.

### ::: Mensagens

**14/02/2020 - 13:29 | Renata**

Oi Vitor, quando possível atualiza a situação das ações.

### ::: Assinaturas

As assinaturas foram realizadas eletronicamente pelos responsáveis, conforme Art. 1º, III, "b", da Lei Federal nº 11.419/2006, mediante o uso de login e senha pessoais e intransferíveis.

Não houve assinaturas.