

Ministério Público do Estado de Alagoas

INOVA | Sistema de Gestão de Projetos e Processos

O PROJETO “1ª ETAPA – CONSERVAÇÃO DO MACACO-PREGO-GALEGO”

Tipo: Projeto

Área Regional: Município de origem não informado

Status: Em execução

Unidade: Unidade de origem não informada

Tags: Não informado

::: Problema/ Oportunidade

O Projeto de Conservação do Macaco Prego-Galego de iniciativa da 4ª e 5ª Promotoria de Justiça da Capital, tem como objetivo a execução de ações que garantam o processo de conservação do macaco prego galego (SPAJUS FLAVIUS) presentes no Nordeste brasileira, e em Alagoas, especificamente, no bioma caatinga. A espécie é categorizada como em perigo de extinção de acordo com IUCN (União Internacional para Conservação da Natureza).

::: Objetivo

O Projeto de Conservação do Macaco Prego-Galego de iniciativa da 4ª e 5ª Promotoria de Justiça da Capital, tem como objetivo a execução de ações que garantam o processo de conservação do macaco prego galego (SPAJUS FLAVIUS) presentes no Nordeste brasileira, e em Alagoas, especificamente, no bioma caatinga. A espécie é categorizada como em perigo de extinção de acordo com IUCN (União Internacional para Conservação da Natureza). O Projeto contribui para o fortalecimento do Programa de Atuação Ministerial para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção no Estado de Alagoas, estabelecido no Ato PGJ nº 19/2017, de 21/09/2017. O referido Programa traz como diretrizes de atuação a execução de ações de educação ambiental, apoio ao combate à caça e acompanhamento das ações para elaboração do Plano de Ação Estadual de conservação e seus protocolos.

::: Escopo

Relatório final com as ações desenvolvidas, durante o período estabelecido, no sentido de possibilitar o êxito na elaboração do plano de ação estadual de conservação do Macaco-Prego-Galego (SPAJUS FLAVIUS) em Alagoas, conforme ações estabelecidas no projeto, bem como dos protocolos específicos a serem definidos no Plano de Ação Estadual.

::: Não Escopo

Nada além descrito nas ações estabelecidas pela equipe do projeto será contemplada nessa primeira fase do projeto

::: Premissas

Ação 1 – Elaboração de Material Gráfico sobre o Plano de Ação Estadual; Ação 2 – Elaboração de conteúdos para as redes sociais; Ação 3 – Elaboração e divulgação de matérias sobre ações do projeto; Ação 4 – Acompanhamento do Procedimento Administrativo instaurado na 4ª PJC; Ação 5 – Reuniões de acompanhamento; Ação 6 – Elaboração de Relatório Final; Ação 7 – Plano de Ação Estadual; Ação 8 – Elaboração de protocolos.

::: Restrições

Dados não informados

::: Lista de Arquivos

TAP - 1a Etapa - Macaco-Prego-Galego.pdf

Descrição: TAP

Data Inclusão: 18/06/2023

Portaria PGJ 268.pdf

Descrição: portaria pgj designado a equipe

Data Inclusão: 18/06/2023

Ata -MPG - 17.03.2023.pdf

Descrição: Ata de reunião realizada no dia 17 de março de 2023

Data Inclusão: 19/07/2023

Reunião - 12.05.2023 - Macaco-Prego-Galego.pdf

Descrição: Ata de reunião realizada no dia 12 de maio de 2023

Data Inclusão: 19/07/2023

Apresentação - Prof. Dra. Bruna Bezerra - UFPE.pdf

Descrição: Apresentação da importância da conservação do Macaco-Prego-Galego, pela Dra. Bruna Bezerra

Data Inclusão: 19/07/2023

Minuta PAE Macaco Prego Galego.pdf

Descrição: Minuta do PAE

Data Inclusão: 19/07/2023

Instituto SOS CAATINGA MP_AL e UFPE criam o primeiro plano de ação estadual do macaco prego galego (PAE) na caatinga de Alagoas. Estiveram... _ Instagram. 4.pdf

Descrição: Matérias jornalísticas

Data Inclusão: 23/03/2024

Projeto Macaco-Prego-Galego – Instituto SOS Caatinga. 1.pdf

Descrição: Matérias jornalísticas

Data Inclusão: 23/03/2024

Câmera flagra animais raros e ameaçados de extinção na Caatinga do Sertão de Alagoas _ Correio Notícia. Portal de Notícias do Sertão de Alagoas2.pdf

Descrição: Matérias jornalísticas

Data Inclusão: 23/03/2024

Acordo é firmado para mapeamento e preservação do macaco-prego-galego na Caatinga alagoana _ Alagoas _ G1. 3.pdf

Descrição: Matérias jornalísticas

Data Inclusão: 23/03/2024

Matérias.pdf

Descrição: Matérias jornalísticas

Data Inclusão: 23/03/2024

Audiência Pública - 18.8.2023 - são josé da tapera.pdf

Descrição: audiência pública

Data Inclusão: 23/03/2024

Relatório Fotográfico.pdf

Descrição: relatório fotográfico

Data Inclusão: 23/03/2024

Lista de presença - Audiência do GT do PAE de conservação do macaco-prego-galego.pdf

Descrição: Lista de presença

Data Inclusão: 23/03/2024

Ata Reunião PAE Galego .pdf

Descrição: Ata de reunião de abril com o grupo de trabalho do projeto

Data Inclusão: 27/05/2024

Audiência Pública - 14.6.2024 - são josé da tapera.pdf

Descrição: Ata de Audiência Pública para aprovação de Minuta

Data Inclusão: 29/07/2024

MINUTA DE Plano de Ação Estadual Sapajus_flavius - Envio de ofícios - aprovada em audiência.pdf

Descrição: Minuta - PAE Macaco-Prego-Galego

Data Inclusão: 29/07/2024

Modelo de Relatório Final de Projeto Estratégico 2024 - PAE macaco-prego-galego.pdf

Descrição: Relatório Final

Data Inclusão: 29/07/2024

Modelo de Relatório Final de Projeto Estratégico 2024 - PAE macaco-prego-galego.pdf

Descrição: Relatório Final - assinado pelo responsável estratégico

Data Inclusão: 30/07/2024

::: Lista de Links

Não foram adicionados links.

::: Equipe de Trabalho



Defesa do Meio Ambiente

ALBERTO FONSECA

Membro de equipe de projeto

(82) 2122-3529



Diretoria Geral

ISADORA AGUIAR FERREIRA

Gerente do Projeto

(82) 2122-3532



NUDEMA

JORGE JOSÉ TAVARES DÓRIA

Responsável pelo Objetivo Estratégico

(82) 2122-3539



5ª Promotoria de Justiça da Capital

LAVÍNIA SILVEIRA FRAGOSO

Membro de equipe de projeto

(82) 2122-3530



Defesa do Meio Ambiente

MÁRCIO ANTONIO GOMES REIS JUNIOR

Integrante da equipe do projeto

(82) 2122-3530



Defesa do Meio Ambiente

THAÍSA ELLANE DE JESUS CAVALCANTE LAMENHA

Integrante da equipe do projeto

(82) 2122-3529

::: Contatos Externos

Não possui contatos externos cadastrados.

::: Plano de Ações

Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Prev Início	Prev Fim	Conclusão
Ação 3 – Elaboração e divulgaç	Feito	matérias em jornal e rádio local referente à primeira etapa do projeto, com intuito de alertar à sociedade sobre a existência de uma espécie originária da mata atlântica na caatinga alagoana e a importância de preservação dela.	Isadora	20/11/2023	29/01/2024	15/04/2024
Ação 5 – Reuniões de acompanha	Feito	Reuniões periódicas para acompanhamento das ações voltadas para a elaboração do PAE.	Alberto	20/06/2023	29/04/2024	10/06/2024
Ação 2 – Elaboração de conteúd	Feito	inclusão da ação 1 nas redes sociais do MPE/AL, com intuito de alertar à sociedade sobre a existência de uma espécie originária da mata atlântica na caatinga alagoana e a importância de preservação dela.	Isadora	08/04/2024	13/05/2024	03/06/2024

Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Prev Início	Prev Fim	Conclusão
Ação 1 – Elaboração de Materia	A Fazer	Confecção de logomarca, panfleto, folder, com intuito de alertar à sociedade sobre a existência de uma espécie originária da mata atlântica na caatinga alagoana e a importância de preservação dela.	Isadora	08/04/2024	31/05/2024	31/05/2024
Ação 4 – Acompanhamento do Pro	Feito	Abertura de P.A e acompanhamento	Alberto	21/06/2023	31/05/2024	03/06/2024
Ação 6 – Elaboração de Relatór	Fazendo	Entrega do Relatório final	Isadora	04/03/2024	31/05/2024	29/07/2024
Ação 7 – Plano de Ação Estadua	Fazendo	Entrega do PAE	Isadora	04/03/2024	31/05/2024	29/07/2024
Ação 8 – Elaboração de protoco	Fazendo	Entrega dos protocolos do PAE, para execução da segunda etapa do projeto.	Alberto	08/04/2024	31/05/2024	29/07/2024

::: Indicadores

Tipo	Nome	Iniciativa	Meta	Frequência	Unidade	Responsável
Execução	Elaboração do PAE - Macaco-Prego-Galego	Elaboração, aprovação e encaminhamento do PAE	0.00 - 0.00	Medição Única	Valor Absoluto	Isadora

::: Riscos

Não possui riscos cadastrados.

::: Custos

Descrição	Tipo	Unid	R\$ Unit	Quant	R\$ Total	R\$ Gasto
Gratificação da gerencia	Pessoal: Gestão	Hora	24,06	7.309,56	175.868,01	0,00

::: Mensagens

Não há mensagens nesse projeto.

::: Assinaturas

As assinaturas foram realizadas eletronicamente pelos responsáveis, conforme Art. 1º, III, "b", da Lei Federal nº 11.419/2006, mediante o uso de login e senha pessoais e intransferíveis.

Não houve assinaturas.