

**MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS**  
**ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA - ASPLAGE**  
**ESCRITÓRIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS**

**Relatório Final de Projeto Estratégico**

**1. Identificação do Projeto**

Nome: “1ª Etapa – Conservação do Macaco-prego-galego”

Equipe Responsável:

1. Isadora Aguiar Ferreira Silva – Gerente
2. Thaísa Ellane de Jesus Cavalcante Lamenha – Integrante
3. Márcio Antônio Gomes Reis Júnior – Integrante
4. Lavínia Silveira Fragoso – Membro
5. Alberto Fonseca – Membro
6. Kleber Valadares Coelho Júnior – Responsável Estratégico

Período de Execução: 12(doze) meses

**2. Propósito**

Objetivo Geral: O projeto de conservação do Macaco-prego-galego consiste na execução de ações que garantam o processo de conservação da espécie *SPAJUS FLAVIUS* presente no Nordeste, tendo na primeira etapa a elaboração do PAE de Conservação.

Produto pactuado [ Definido no TAP]: Possibilitar o êxito na elaboração do PAE de Conservação do Macaco-prego-galego

### 3. Desempenho do projeto

#### 3.1. Aferição das metas estabelecidas para os indicadores

<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>	<b>Quanto da meta foi atingido?</b>	<b>Forma de aferição</b>
Elaboração do PAE	Entregar a minuta do PAE, com o apontamento dos protocolos elaborados, para a segunda etapa do projeto de conservação do Macaco-prego-galego, em tempo hábil à finalização do projeto	Meta atingida 100%	Minuta apresentada e entregue pela comissão revisora, instituída, pelo membro do Projeto Dr. Alberto, em audiência pública na cidade de São José da Tapera.

#### 3.2. Ações executadas:

**Considerando as descrições das ações no sistema INOVA, elenco os números e descrições:**

- **Ação 1 – Foi dispensada em virtude da existência de logomarca desenvolvida pelo instituto SOS CAATINGA**
- **Ação 2 – Conteúdo desenvolvido a partir das matérias jornalísticas e educação ambiental desenvolvida pelos órgãos participantes, bem como nas realizações das etapas de FPI no Estado de Alagoas.**
- **Ação 3- Matérias jornalísticas**
- **Ação 4 – Acompanhamento do Procedimento Administrativo pela Promotoria de Justiça de Meio Ambiente, acompanhada pelos integrantes e membros da 4ª PJC.**
- **Ação 5 – Reuniões desenvolvidas com total êxito**
- **Ação 6 – Relatório final**
- **Ação 7 e 8 – Entrega do PAE com protocolos**

**3.3. Resultado Final Alcançado** – o resultado do objeto proposto no TAP, foi desenvolvido e entregue com 100% de Êxito.

**4. Recursos utilizados pelo projeto:** Recurso Humano pela gerência - **R\$ 7.309,56**

**5. Situações pendentes, se houver. - NÃO HÁ**

**6. Dificuldades encontradas e lições aprendidas** – Como se tratou de um projeto que precisa da junção de servidores de outros setores, bem como dos órgãos ambientais envolvidos, para discussão, elaboração e votação da Minuta que se propunha o Projeto, a dificuldade encontrada foi a de encontrar, em tempo hábil, maneiras de reunir todos. Porém, com as reuniões on-line, conseguimos entregar o produto com total êxito.

Maceió, 29 de Julho de 2024

**Gerente do Projeto**

**Responsável pelo objetivo estratégico**