

Ministério Público do Estado de Alagoas

INOVA | Sistema de Gestão de Projetos e Processos

ATUAÇÃO EM REDE DO TERCEIRO SETOR

Tipo: Projeto

Área Regional: Município de origem não informado

Status: Em elaboração

Unidade: Unidade de origem não informada

Tags: FUNDAÇÕES

::: Problema/ Oportunidade

O Projeto “Atuação em rede do terceiro setor” surge em um cenário em que pequenas Fundações, carentes de manutenção de sua sustentabilidade, podem ser ajudadas por entidades mais aparelhadas. Desta forma, fundações que se encontram com suas atividades colapsadas, por falta de recursos e mão de obra, podem ser beneficiadas com ações de Fundações maiores, fomentando um intercâmbio social/institucional, capaz de potencializar o papel que estas entidades possuem perante a sociedade.

::: Objetivo

O presente projeto visa estimular a interação com as grandes fundações, associações, pessoas do sistema s e demais entidades do terceiro setor, para que estas possam crescer no desenvolvimento das pequenas instituições e, nesta simbiose, a missão de prestar serviço à sociedade seja fomentada exponencialmente. Nesse divisar, haverá a materialização e documentação do suposto fático, ou seja, o mapeamento de quais entidades possuem capacidade e interesse em ampliar sua atuação para além do habitual. Como também, quais entidades podem ser beneficiadas com a prestação do serviço, identificando o contexto de atuação de cada uma delas, seja de prestadora ou de beneficiária. Em sendo assim, o Ministério Público tem o objetivo de intermediar o maior número de convênios/parcerias/acordos possíveis entre as instituições, para que ambas possam ampliar os seus espectros de atuação social. Logicamente, este Órgão Ministerial, atuará como o principal protagonista na realização destes convênios, para que os mesmos sejam alinhados de maneira sustentável e perene.

::: Escopo

Com o desenvolvimento do presente projeto se espera que, após a interação proposta entre as instituições escolhidas, por meio do olhar crítico desta Promotoria de Fundações, haja a formalização de projetos/convênios/acordos a fim de cancelar a ajuda que uma instituição proporcionará a outra e, desta forma, ambas entidades auferam benefícios recíprocos, por meio da ajuda mútua.

::: Não Escopo

O presente trabalho não realizará o acompanhamento pormenorizado das parcerias/acordos/convênios firmados entre as entidades, ao longo do tempo, haja vista que o principal papel ministerial é fomentar essa troca, ser agente catalizador. Os desdobramentos desta integração, serão geridos pelas próprias instituições.

::: Premissas

Existência de interesse recíproco das Fundações na troca de experiências e serviços. As entidades menores com necessidades mais exponenciais que podem ser minoradas com a ajuda de fundações sólidas e interessada em ter maior abrangência de atuação. a) Existência de fundações com papel social importante, porém carente de recursos financeiros e de pessoal. b) Existência de fundações sólidas, com boa saúde financeira, e que se interessam por ampliar o seu campo de trabalho e atuação. c) Conveniência de um agente catalizador que una os interesses das fundações, gerando benefícios para todas as entidades e para a sociedade.

::: Restrições

Limitação quanto ao pessoal destinado a executar o projeto, composto apenas pelo gerente (analista jurídico) e promotor, os quais continuam exercendo suas atribuições nas promotorias de origem.

::: Lista de Arquivos

Matéria tratamento odontológico.pdf

Descrição: Tratamento Odontológico FEJAL/FAPEC e Fundação João Paulo II.

Data Inclusão: 12/09/2023

Relatório de atividades da Fundação João Paulo II (tratamento odontológico).pdf

Descrição: Relatório de atividades no tratamento odontológico realizado na Fundação João Paulo II em parceria com a FEJAL e FAPEC

Data Inclusão: 13/09/2023

Termo de atendimento SAJ 05.2023.00002484-5.pdf

Descrição: Atendimentos relacionados ao apoio do Projeto Social do Sr. Luciano Nogueira e o representante do SEST/SENAC.

Data Inclusão: 15/09/2023

Zooparque Pedro Nardelli.pdf

Descrição: Projeto do Zooparque Pedro Nardelli - Mutum de Alagoas

Data Inclusão: 15/09/2023

Projeto Bem cuidar. Funcae e IPMA.pdf

Descrição: PROJETO BEM CUIDAR: SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL UNINDO O MUTUM DE ALAGOAS E A PESSOA COM DEFICIÊNCIA.

Data Inclusão: 15/09/2023

SAJ nº 05.2023.00002415-6 Reforma Banheiro e Entrega Lençois.pdf

Descrição: Arquivamento do procedimento SAJ/MP nº 05.2023.00002415-6 (Reforma do Banheiro e entrega de lençóis).

Data Inclusão: 10/06/2024

Procedimento SAJ_TAC 05.2023.00002484-5 Apoio ao projeto do Sr. Luciano.pdf

Descrição: Formalização da Associação Arena Serraria através da parceria com o SEST SENAT.

Data Inclusão: 10/06/2024

Formalização da Associação Arena Serraria.pdf

Descrição: Formalização da Associação Arena Serraria

Data Inclusão: 17/07/2024

Lar residencia São Luiz (Ponta Grossa) 22.07.2024 (1).pdf

Descrição: Contrato de Estágio entre a escola Grau Técnico e o Lar de idosos

Data Inclusão: 23/07/2024

Relatório Final de Projeto Estratégico 2024 Terceiro Setor em rede.pdf

Descrição: Relatório Final de Projeto Estratégico 2024 Terceiro Setor em rede

Data Inclusão: 29/07/2024

::: Lista de Links

https://drive.google.com/drive/folders/1NBfxLv3JUj8xf0_FgVB-tZCb4DOXr_AZ?usp=sharing

Descrição: Fotos da ação do projeto (tratamento odontológico)

Data Inclusão: 12/09/2023

<https://drive.google.com/drive/folders/1HmfuqNywY3mbn92QX-vipTH-gXhKMUvF?usp=sharing>

Descrição: Fotos da visita à ala de pediatria oncológica do Hospital Veredas atestando a situação precária do banheiro.

Data Inclusão: 13/09/2023

https://drive.google.com/drive/folders/1VKNtCdsFp-wwuVfXdkkR_DhPs8lZbMJO?usp=sharing

Descrição: Registro fotográfico da visita realizada no Instituto IPMA e assistidos da FUNCAE, com a presença da Secretária Estadual do Turismo, Sra. Bárbara Braga.

Data Inclusão: 22/09/2023

<https://drive.google.com/drive/folders/12IBAYD8HgIMf71gOhZl3kh-2PGcz75cl?usp=sharing>

Descrição: Registro fotográfico da visita realizada no Instituto de Preservação da Mata Atlântica – IMPA, no dia 24 de julho de 2023.

Data Inclusão: 22/09/2023

<https://drive.google.com/drive/folders/1pXSwsAOLX3wjfz90RmmX0Hr1VeUTTG7c?usp=sharing>

Descrição: Registro fotográfico do dia do Mc lanche feliz com crianças dos abrigos de Maceió e da FUNCAE, em parceria com a PRF e a APALA. Foi promovido um dia de bem estar às crianças, com sessão de cinema, visita à PRF e lanche do Mc Lanche (com reversão de toda renda de compra dos sanduiches à APALA).

Data Inclusão: 26/09/2023

<https://drive.google.com/drive/folders/1IMLP5uvUtuOxDaEdUM7JIPbVG1RsEOif?usp=sharing>

Descrição: Visita à imóvel de propriedade da Fundação Leobino Motta (projeto da Apala)

Data Inclusão: 12/12/2023

<https://drive.google.com/drive/folders/1ynd3pclUpvLKhcK5W2xVVHXabOuvEeXI?usp=sharing>

Descrição: Registro Fotográfico Lar para idosos São Luiz

Data Inclusão: 19/07/2024

::: Equipe de Trabalho



24ª Promotoria de Justiça da Capital

EVELINE SOARES DE MELO

Gerente do Projeto

(82) 2122-3500



24ª Promotoria de Justiça da Capital

GIVALDO DE BARROS LESSA

Membro de equipe de projeto

(82) 2122-3500

::: Contatos Externos

Não possui contatos externos cadastrados.

::: Plano de Ações


Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Prev Início	Prev Fim	Conclusão
Acompanhamento	Feito	Parceira com as Fundações FEJAL e FAPEC com o objetivo de assegurar o atendimento odontológico (executado pelos estudantes residentes, devidamente orientados pelos professores) em adolescentes das unidades da Fundação João Paulo II de Maceió – Casa Dom Bosco (masculino) e Maria Auxiliadora (feminino), na ocasião foram ministradas palestras sobre a higienização e distribuição de kits de limpeza bucal.	Givaldo	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023
Acompanhamento	Feito	Reunião com o Sr. EBEVERALDO AMORIM GOUVEIA (Presidente da Associação Apala) e da Vice Presidente, Sra. SUSANA MARINHO LIMA FERNANDES, acerca da pretensão de uma parceria da APALA e de todas as unidades de ensino de Maceió, com vistas a criar uma ação, promovida pela entidade, com vistas à detecção precoce do câncer infanto-juvenil nas escolas.	Eveline	20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023

Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Prev Início	Prev Fim	Conclusão
Acompanhamento	Feito	Visita ao Instituto de Preservação da Mata Atlântica – IPMA, com a Diretoria e corpo técnico da Fundação Casa do Especial – FUNCAE, para conhecer e viabilizar uma maneira de desenvolver atividades aos assistidos da Entidade no local. Atendimento SAJ/MP nº 05.2023.00003160-2.	Givaldo	24/07/2023	24/07/2023	04/08/2023
Acompanhamento	Feito	Evento para crianças e adolescentes residentes em lares de acolhimento em Maceió e a PRF, como reversão de verba (compra de sanduíches) para a APALA.	Givaldo	26/08/2023	26/08/2023	26/08/2023
Acompanhamento	Feito	Parceria do programa do MPAL (O preço do crime), Fundação Veredas e APALA, para o fornecimento de lençóis e reforma do banheiro na ala da oncologia pediátrica do Hospital Veredas. SAJ/MP nº 05.2023.00002415-6.	Givaldo	25/05/2023	30/11/2023	25/01/2024
Acompanhamento	Feito	Apoio ao Projeto Social do Sr. Luciano Nogueira por meio de parceria com entidade do terceiro setor (SEST/SENAT). Procedimento cumpriu seu desiderato uma vez que a formalização da Associação Arena Serraria Projeto Social, foram devidamente adotadas e apresentadas nesta Promotoria.	Givaldo	02/08/2023	31/01/2024	25/01/2024
Acompanhamento	Feito	Iniciar e acompanhar a execução do projeto	Eveline	01/08/2023	01/07/2024	01/07/2024
Acompanhamento	Feito	Parceria com a Escola Grau Técnico e o abrigo de idosos São Luiz, com o fornecimento de mão de obra (cuidador de idosos) para ajudar no desenvolvimento de atividades no abrigo.	Eveline	11/07/2024	19/07/2024	22/07/2024

::: Indicadores

Tipo	Nome	Iniciativa	Meta	Frequência	Unidade	Responsável
Efetividade	1 Quantificação das entidades fundacionais aptas à contribuírem na troca de experiências/serviços	Identificar e relacionar quais as entidades fundacionais estão aptas à contribuírem na troca de experiências/serviços entre si.	1.00 - 5.00	Trimestral	Valor Absoluto	Eveline

::: Riscos

Risco	Descrição	Incid	Grav	Grau	Responsável
Externo	Entidades fundacionais que não cumpram os termos do acordo/convênio/parceria.	Média	Média		Eveline

::: Custos

Descrição	Tipo	Unid	R\$ Unit	Quant	R\$ Total	R\$ Gasto
Gratificação do gerente do projeto	Outras despesas	Outras	10.938,72	1,00	10.938,72	0,00

::: Mensagens

Não há mensagens nesse projeto.

::: Assinaturas

As assinaturas foram realizadas eletronicamente pelos responsáveis, conforme Art. 1º, III, "b", da Lei Federal nº 11.419/2006, mediante o uso de login e senha pessoais e intransferíveis.

Não houve assinaturas.