

# Ministério Público do Estado de Alagoas

INOVA | Sistema de Gestão de Projetos e Processos

## SISTEMA MP NA UNIDADE

**Tipo:** Projeto

**Área Regional:** Município de origem não informado

**Status:** Em execução

**Unidade:** Núcleo de Defesa da Saúde

**Tags:** PROJETO DE TI | PROJETO PREMIADO NACIONALMENTE | PROJETO SEM CUSTOS

### ::: Problema/ Oportunidade

O desenvolvimento deste sistema é necessário para auxiliar o Promotor de Justiça no acompanhamento da política pública de saúde. Mais especificamente, promoverá uma otimização e celeridade no trabalho, pois, o sistema informatizado dispensa a análise manual dos danos informados pelos gestores públicos quanto à adequação e regular funcionamento das unidades básicas de saúde, apresentando os índices de adequação e os pontos que necessitam de correção.

### ::: Objetivo

Desenvolver sistema informatizado que auxilie o Promotor de Justiça na atividade de acompanhamento da política pública de saúde, especialmente no que concerne à fiscalização de Unidades Básicas de Saúde (UBS) quanto à sua estrutura e regular funcionamento.

### ::: Escopo

Sistema informatizado que fornece questionários especializados, dinâmicos e de fácil preenchimento a respeito de Unidades Básicas de Saúde (UBS) de modo a permitir, aos órgãos de execução, obter diagnóstico da adequação da estrutura e do funcionamento da unidade. O sistema permitirá a emissão de relatório indicando o percentual de adequação da unidade fiscalizada aos parâmetros e às normativas do Sistema Único de Saúde (SUS).

### ::: Não Escopo

Funcionalidades além das descritas no escopo acima.

### ::: Premissas

- A maioria das Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos municípios alagoanos não atendem o mínimo de adequação estabelecido pelo Ministério da Saúde; - O acompanhamento do regular funcionamento das UBS pelo Promotorias de Justiça é uma tarefa complexa e demorada, pois exige conhecimento específico de extensas normas sanitárias que são objeto de atualizações contantes; - O Promotor de Justiça tem dificuldade, em virtude da alta demanda, de analisar as informações prestadas pelos gestores e aferir o índice de adequação do serviço ofertado a população; - O Sistema MP na Unidade permitirá, aos órgãos de execução, obter diagnóstico da adequação da estrutura e do funcionamento da unidade, com a emissão de relatório indicando o percentual de adequação da unidade fiscalizada aos parâmetros e às normativas do Sistema Único de Saúde (SUS), conferido celeridade e resolutividade às ações do Ministério Público.

### ::: Restrições

- Disponibilidade de tempo dos integrantes da equipe que mantém suas funções; - Limitações orçamentária para aquisição de sistema no mercado digital; - Limitação de pessoal capacitado em Tecnologia da Informação para dedicação exclusiva à construção e aprimoramento do sistema.

## ::: Lista de Arquivos

FORMULARIO-TERMO-DE-ABERTURA- NOVO PEI - Sistema MP na Unidade.pdf

**Descrição:** Termo de abertura do projeto

**Data Inclusão:** 14/07/2023

Relatório Final de Projeto Estratégico 2024 - MP NA UNIDADE.pdf

**Descrição:** Relatório Final de Projeto Estratégico 2024 - SISTEMA MP NA UNIDADE

**Data Inclusão:** 23/08/2024

## ::: Lista de Links

Não foram adicionados links.

## ::: Equipe de Trabalho



**INDEFINIDA**

DIOGO.FONSECA

Integrante da equipe do projeto



**Núcleo de Defesa da Saúde**

MICHELINE LAURINDO TENÓRIO SILVEIRA

Membro de equipe de projeto

(82) 2122-3707



**Núcleo de Defesa da Saúde**

PRISCILLA MACEDO SANTOS

Gerente do Projeto

(82) 2122-3709



**Diretoria de TI**

ROBERTO FILIPE DE ALMEIDA COIMBRA

Membro de equipe de projeto

(82) 2122-3544

## ::: Contatos Externos

Não possui contatos externos cadastrados.

## ::: Plano de Ações

Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Prev Início	Prev Fim	Conclusão
EXECUÇÃO	Feito	Análise e desenvolvimento do sistema - Definição das funcionalidades do sistema	James	05/06/2023	31/07/2023	31/07/2023
EXECUÇÃO	Feito	Colocação em produção do sistema - Sistema acessível para todos os usuários	diogo.fonseca	01/10/2023	10/06/2024	10/06/2024
EXECUÇÃO	A Fazer	Teste do Sistema - Verificar se o sistema atende às necessidades previamente definidas	Priscilla	04/09/2023	23/09/2024	
EXECUÇÃO	Fazendo	Aprimoramento e adequação - Aprimoramento e adequação do sistema para funcionar na rede do MPAL	diogo.fonseca	01/07/2024	30/09/2024	
EXECUÇÃO	A Fazer	Finalização - Disponibilização do sistema operante	Priscilla	02/09/2024	30/09/2024	

## ::: Indicadores

Tipo	Nome	Iniciativa	Meta	Frequência	Unidade	Responsável
------	------	------------	------	------------	---------	-------------

Execução	ENTREGA DO SISTEMA	ENTREGA DE UM SISTEMA OPERANTE	1.00 - 1.00	Semestral	Valor Absoluto	James
----------	--------------------	--------------------------------	-------------	-----------	----------------	-------

### ::: Riscos

Não possui riscos cadastrados.

### ::: Custos

Descrição	Tipo	Unid	R\$ Unit	Quant	R\$ Total	R\$ Gasto
GRATIFICAÇÃO GERENTE	Outras despesas	Outras	270,25	6,00	1.621,50	0,00

### ::: Mensagens

Não há mensagens nesse projeto.

### ::: Assinaturas

As assinaturas foram realizadas eletronicamente pelos responsáveis, conforme Art. 1º, III, "b", da Lei Federal nº 11.419/2006, mediante o uso de login e senha pessoais e intransferíveis.

Não houve assinaturas.